Сетевой  график
 (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
В МБОУ «Гимназия №1» г. Саянска  
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	Октябрь 2012

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Ноябрь 2012-январь 2013

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	Ноябрь 2012-апрель 2013

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Май 2013

	
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
	Октябрь 2012 – апрель 2013

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Октябрь 2012 – апрель 2013

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Ноябрь 2012-декабрь 2012

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Январь – февраль 2013

	
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	Январь – февраль 2013

	
	10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы обучающихся;
— положения о формах получения образования.
	Ноябрь 2012 – март 2013

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Декабрь 2012 – январь 2013

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Декабрь 2012

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Январь – апрель 2013

	
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования для реализации программ внеурочной деятельности
	Март-май 2013

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	В течение 2012-2013 у.г.

	
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	Декабрь 2012 – январь 2013

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Декабрь 2012 – февраль 2013

	
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Апрель - май 2013 

	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль – апрель 2013

	
	6. Организация информационной поддержки реализации основной образовательной программы Основного общего образования
	Ноябрь 2012 – май 2013

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь 2012

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Октябрь 2012-январь 2013

	
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутри- школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Октябрь 2012

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	Ноябрь 2012

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Январь – май 2013

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль – март 2013

	
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	Январь – май 2013

	
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Сентябрь 2013

	
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
	Октябрь 2012 – март 2013

	VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь – декабрь 2012

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Октябрь 2012 – декабрь 2014

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:
- Организация рабочих зон для реализации внеурочной деятельности;

- организация зон отдыха;

- проектирование расписания учебных занятий и внеурочной занятости обучающихся пилотного класса 
	Март – апрель 2013

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Апрель – май 2013

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: 
- анализ имеющихся информационных ресурсов;

- анализ имеющихся технических ресурсов;

- замена оборудования в компьютерных классах и предметных кабинетах;

- организация индивидуальных рабочих мест обучающихся 
	Октябрь 2012 – декабрь 2014

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 
- анализ имеющихся ресурсов;

- комплектование информационно-библиотечного центра необходимыми ресурсами по заявкам педагогов
	Октябрь 2012 – декабрь 2014

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	Октябрь 2012 – январь 2013

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Октябрь 2012 – январь 2013


