Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №1» г. Саянска Иркутской области
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

2012
1. Создание рабочей группы для разработки и реализации Дорожной карты введения ФГОС ООО.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени гимназии.
5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 

Разработка и управление программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. 
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
Корректировка разработанных локальных актов в соответствии с изменениями в законодательстве, методическими рекомендациями.
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня соответствия основной школы требованиям ФГОС
	Ежегодно май, сентябрь

	4.
	Деятельность рабочих групп педагогов основной школы  и специалистов социально-психологической службы сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и решения возникающих затруднений пилотного введения ФГОС ООО.
	Постоянно 

	5.
	Корректировка плана работы по введению ФГОС
	Ежегодно до 30.08


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация изучения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	до января 2013

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	до февраля 2013

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы гимназии
	до апреля 2013

	4.
	Утверждение ООП ООО
	Май 2013

	5.
	Внесение корректировок в ООП ООО
	Ежегодно, июнь

	6.
	Приведение нормативной базы  МБОУ «Гимназия №1» 
г. Саянска в соответствие с требованиями ФГОС
	до апреля 2012

	7
	Внесение корректировок в нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, ИО.
	В течение периода

	8
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Ежегодно, июнь

	9
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	До января 2013

	10
	Мониторинг эффективности разработанной модели организации образовательного процесса и модели организации внеурочной деятельности
	Ежегодно, май

	11
	 Разработка программы мониторинга учебных, внеучебных достижений, в том числе метапредметных навыков
	Май  2014

	12
	Внесение корректировок в программу мониторинга учебных, внеучебных достижений
	Ежегодно 

	13
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	до октября 2014

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до января 2013

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до апреля 2013


	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы, в отчет перед Управляющим советом гимназии
	Сентябрь- ноябрь

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	поэтапно

	2
	Организация работы межпредметных методических объединений педагогов для решения задач введения ФГОС ООО
	По мере необходимости

	3.
	Информационно-методическое обеспечение библиотечного фонда  как центра по введению ФГОС .
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов в соотвествии с требованиями ФГОС
	поэтапно

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений  и дополнений

	Единичные проекты
	
2012-2013 учебный год

	
	

	
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка междисциплинарных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                Продолжительность работы                                          Резерв времени       

	Единичные проекты
	
2013-2014 учебный год

	
	

	
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корректировка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мониторинг  планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корриектировка программы воспитания и социализации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка междисциплинарных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Продолжительность работы
	
	Резерв времени


                      Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2012-2013 г.г.

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Форма отчетности

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	Октябрь 2012
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Ноябрь 2012-январь 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	Ноябрь 2012-апрель 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, материалы рабочей группы, приказ

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Май 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

Экспертиза ООП ООО Центра научно-методического сопровождения введения ФГОС

	
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
	Октябрь 2012 – апрель 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Нормативная база
	Протокол НМС, педсовета, приказ

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Октябрь 2012 – апрель 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Должностные инструкции
	Протокол педсовета, приказ

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Ноябрь 2012-декабрь 2012
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	План-график
	Протокол НМС, приказ

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Январь – февраль 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бондарь Е.В. – зав ПМО ГЦН

Карапетян Т.И. – зав ПМО ЕМН
	Список учебников и учебных пособий
	Протокол НМС, приказ

	
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	Январь – февраль 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством
	Локальные акты
	Протокол административного совета, приказ

	
	10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы обучающихся;
— положения о формах получения образования.
	Ноябрь 2012 – март 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бондарь Е.В. – зав ПМО ГЦН

Карапетян Т.И. – зав ПМО ЕМН

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР (начальной ступени)
	Обеспечение ООП ООО
	Протокол НМС, приказ

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Декабрь 2012 – январь 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Декабрь 2012
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Приведение в соответствие нормативно-правовой базы реализации ООП ООО
	Локальные нормативные акты

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Январь – апрель 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк А.А. – председатель профсоюзной организации
	Приведение в соответствие нормативно-правовой базы реализации ООП ООО
	Локальные нормативные акты

	
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования для реализации программ внеурочной деятельности
	Март-май 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»


	Создание условий для реализации ООП ООО
	Договора с социальными партнерами

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	В течение 2012-2013 у.г.
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Создание условий для оперативного управления организацией введения ФГОС ООО
	Корректировка планов, уточнение графиков

План ВШК

	
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	Декабрь 2012 – январь 2013
	Горбунова О.М. – директор

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Модель организации образовательного процесса
	Протокол НМС, приказ

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Декабрь 2012 – февраль 2013
	Горбунова О.М. – директор

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Модели организации взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
	Протокол НМС, приказ

	
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Апрель - май 2013 
	Горбунова О.М. – директор

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Модель мониторинга образовательных потребностей родителей по организации дополнительного образования детей
	Протокол НМС, приказ

	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль – апрель 2013
	Горбунова О.М. – директор

Новиков Л.Г. – председатель Управляющего совета гимназии

Члены управляющего совета

Члены рабочей группы
	Рекомендации Управляющего совета
	Протокол управляющего совета

	
	6. Организация информационной поддержки реализации основной образовательной программы Основного общего образования
	Ноябрь 2012 – май 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Силантьев А.Н. – модератор сайта
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте гимназии «ФГОС»

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь 2012
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Определение кадрового потенциала ОУ
	Аналитическая информация

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Октябрь 2012-январь 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Перспективный план-график повышения квалификации педагогов гимназии
	Аналитическая справка

Заявка на повышение квалификации в учреждения ДПОВ

	
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутри- школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Ноябрь 2012
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	План научно-методической работы
	Протокол НМС

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	Ноябрь 2012
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Силантьев А.Н. – модератор сайта
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте гимназии «ФГОС»

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Январь – май 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Информационные материалы

Протоколы родительских собраний

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль – май 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР
	Мониторинг общественного мнения 
	Аналитический материал

	
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	Январь – май 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Сетевое взаимодействие
	Информационные материалы

	
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Сентябрь 2013
	Горбунова О.М. – директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО
	Публичный отчет

Отчет перед Управляющим советом гимназии

	
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
	Октябрь 2012 – март 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР
	Повышение квалификации педагогов гимназии
	Аналитический материал
Информация для сайта ОУ

	VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь – декабрь 2012
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством
Новиков Л.Г. – председатель Управляющего совета

Скуматова Е.В. – председатель Совета председателей родительских комитетов
	 Анализ текущего состояния материально-технической оснащенности ОУ, перспективное планирование модернизации активной образовательной среди
	Отчет перед Управляющим советом и Советом председателей родительских комитетов


	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Октябрь 2012 – декабрь 2014
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством


	Материально-техническое обеспечение УВП:

Модернизация оборудования
	Аналитический отчет

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:

- Организация рабочих зон для реализации внеурочной деятельности;

- организация зон отдыха;

- проектирование расписания учебных занятий и внеурочной занятости обучающихся пилотного класса 
	Март – апрель 2013
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР


	Проект расписания занятий,

 Проект расписания внеурочной деятельности
	приказ, план

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Апрель – май 2013
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Никитюк А.А. – председатель профсоюзного комитета
	План обеспечения соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда 
	Приказ, план, дополнения к трудовому соглашению

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: 

- анализ имеющихся информационных ресурсов;

- анализ имеющихся технических ресурсов;

- замена оборудования в компьютерных классах и предметных кабинетах;

- организация индивидуальных рабочих мест обучающихся 
	Октябрь 2012 – декабрь 2014
	Горбунова О.М. – директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бойкова Л.А. – библиотекарь методического кабинета

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством


	Система мероприятий, обеспечивающих модернизацию информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС
	План, приказ

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 

- анализ имеющихся ресурсов;

- комплектование информационно-библиотечного центра необходимыми ресурсами по заявкам педагогов
	Октябрь 2012 – декабрь 2014
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бойкова Л.А. – библиотекарь методического кабинета


	Комплектование информационно-библиотечного фонда в соответствии с ФГОС
	Аналитический отчет

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	Октябрь 2012 – январь 2013
	Горбунова О.М. - директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Копарчук Т.А. – учитель информатики

Охремчук Л.Л. – учитель информатики
	Доступ к ЭОР
	Приказ

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Октябрь 2012 – январь 2013
	Горбунова О.М. - директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Копарчук Т.А. – учитель информатики

Охремчук Л.Л. – учитель информатики
	Доступ в интернет, функционирование системы фильтров, функционирование системы специальных курсов по информационной безопасности
	Аналитический отчет


План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 г.г.

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Форма отчетности

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о содержании учебного плана ФГОС ООО
	Октябрь 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Протокол заседания УС

	
	2. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Сентябрь 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, материалы рабочей группы, приказ

	
	3. Утверждение корректировок в основной образовательной программы образовательного учреждения
	Май 2014
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

Экспертиза ООП ООО Центра научно-методического сопровождения введения ФГОС

	
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС, закона об образовании в Российской Федерации
	В течение периода
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Гаинцева Е.А. – заместитель директора по ВР
	Нормативная база
	Протокол НМС, педсовета, приказ

	
	5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Январь – февраль 2014
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бондарь Е.В. – зав ПМО ГЦН

Карапетян Т.И. – зав ПМО ЕМН
	Список учебников и учебных пособий
	Протокол НМС, приказ

	
	6. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	В течение периода
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством
	Локальные акты
	Протокол административного совета, приказ

	
	7. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы обучающихся;
— положения о формах получения образования.
	Ноябрь 2013 – март 2014
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бондарь Е.В. – зав ПМО ГЦН

Карапетян Т.И. – зав ПМО ЕМН

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР (начальной ступени)
	Обеспечение ООП ООО
	Протокол НМС, приказ

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Декабрь 2013 – январь 2014
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Декабрь 2013
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Приведение в соответствие нормативно-правовой базы реализации ООП ООО
	Локальные нормативные акты

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Январь – апрель 2014
	Горбунова О.М. – директор МБОУ «Гимназия №1»

Никитюк А.А. – председатель профсоюзной организации
	Приведение в соответствие нормативно-правовой базы реализации ООП ООО
	Локальные нормативные акты

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	В течение года
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Создание условий для оперативного управления организацией введения ФГОС ООО
	Корректировка планов, уточнение графиков

План ВШК

	
	2. Апробация модели организации образовательного процесса
	В течение года
	Горбунова О.М. – директор

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Гаинцева Е.А. – заместитель директора по ВР
	Модель организации образовательного процесса
	Протокол НМС, приказ

	
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Апрель - май 2014
	Горбунова О.М. – директор

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Иванова Н.В. – заместитель директора по ВР
	Модель мониторинга образовательных потребностей родителей по организации дополнительного образования детей
	Протокол НМС, приказ

	
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль – апрель 2014
	Горбунова О.М. – директор

Новиков Л.Г. – председатель Управляющего совета гимназии

Члены управляющего совета

Члены рабочей группы
	Рекомендации Управляющего совета
	Протокол управляющего совета

	
	5. Организация информационной поддержки реализации основной образовательной программы Основного общего образования
	В течение года
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Силантьев А.Н. – модератор сайта
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте гимназии «ФГОС»

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь 2013
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Определение кадрового потенциала ОУ
	Аналитическая информация

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Октябрь 2013-январь 2014

Май 2014
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Перспективный план-график повышения квалификации педагогов гимназии
	Аналитическая справка

Заявка на повышение квалификации в учреждения ДПОВ

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации ФГОС основного общего образования
	В течение года
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Силантьев А.Н. – модератор сайта
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте гимназии «ФГОС»

	
	2. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение года
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Информационные материалы

Протоколы родительских собраний

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	май 2014
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР
	Мониторинг общественного мнения 
	Аналитический материал

	
	4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Сентябрь 2013
	Горбунова О.М. – директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО
	Публичный отчет

Отчет перед Управляющим советом гимназии

	
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
	Октябрь 2013 – март 2014
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР
Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР

Мотовилова О.П. – заместитель директора по УВР
	Повышение квалификации педагогов гимназии
	Аналитический материал

Информация для сайта ОУ

	VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь – декабрь 2013
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Новиков Л.Г. – председатель Управляющего совета

Скуматова Е.В. – председатель Совета председателей родительских комитетов
	 Анализ текущего состояния материально-технической оснащенности ОУ, перспективное планирование модернизации активной образовательной среди
	Отчет перед Управляющим советом и Советом председателей родительских комитетов

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Стадиально 
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством


	Материально-техническое обеспечение УВП:

Модернизация оборудования
	Аналитический отчет

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:

- Организация рабочих зон для реализации внеурочной деятельности;

- организация зон отдыха;

- проектирование расписания учебных занятий и внеурочной занятости обучающихся 
	Март – апрель 2014
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Шайтанова О.И. – заместитель директора по УВР


	Проект расписания занятий,

 Проект расписания внеурочной деятельности
	приказ, план

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	В течение года
	Горбунова О.М. – директор

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Никитюк А.А. – председатель профсоюзного комитета
	План обеспечения соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда 
	Приказ, план, дополнения к трудовому соглашению

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: 

- анализ имеющихся информационных ресурсов;

- анализ имеющихся технических ресурсов;

- замена оборудования в компьютерных классах и предметных кабинетах;

- организация индивидуальных рабочих мест обучающихся 
	Май 2014
	Горбунова О.М. – директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бойкова Л.А. – библиотекарь методического кабинета

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством


	Система мероприятий, обеспечивающих модернизацию информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС
	План, приказ

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 

- анализ имеющихся ресурсов;

- комплектование информационно-библиотечного центра необходимыми ресурсами по заявкам педагогов
	Октябрь 2012 – декабрь 2014
	Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Кадяева Н.В. – заведующая библиотекой

Бойкова Л.А. – библиотекарь методического кабинета


	Комплектование информационно-библиотечного фонда в соответствии с ФГОС
	Аналитический отчет

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	постоянно
	Горбунова О.М. - директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Копарчук Т.А. – учитель информатики

Охремчук Л.Л. – учитель информатики
	Доступ к ЭОР
	Приказ

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно 
	Горбунова О.М. - директор

Никитюк Т.В. – заместитель директора по НМР

Гаврилова И.В. – заведующая хозяйством

Копарчук Т.А. – учитель информатики

Охремчук Л.Л. – учитель информатики
	Доступ в интернет, функционирование системы фильтров, функционирование системы специальных курсов по информационной безопасности
	Аналитический отчет


Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы 

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Заместитель директора, руководитель рабочей группы, педагог-психолог
	Апрель-май 
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Директор,

заместитель директора 
	Август 
	
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы 
· разработка предметных образовательных программ;

· разработка модели внеурочной деятельности;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

· Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	 директор, заместитель директора, руководители ПМО  , члены рабочей группы
	Август 
	
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4. Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС
	Директор  Заместитель директора 
	сентябрь
	
	изучение документации

	5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Заместитель директора,   руководители ПМО  , педагог-психолог
	В течение уч.г.
	
	изучение документации, собеседование

	6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Заместитель директора,   руководители ПМО  , педагог-психолог
	октябрь
	
	изучение документации, собеседование

	8. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Заместитель директора,   руководители ПМО  , педагог-психолог
	по графику
	
	тестирование

	9. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор
	август
	
	изучение документации

	10. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	директор
	поэтапно
	
	постоянно


