

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории МСО города Саянска до 2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Исполнение
1.1.	Создание методической группы по подготовке к введению ФГОС ОО в ОУ	Февраль 2023	Директор МОУ ДПО ЦРО	Приказ о создании и определении функционала методической группы по подготовке к введению ФГОС ОО.	
1.2.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС общего образования) в городе Саянске до 2025 года	Март 2023	Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», МОУ ДПО ЦРО	Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования в городе Саянске (не менее 90% общеобразовательных учреждений), определена организация по сопровождению реализации обновлённых ФГОС общего образования до 2025 года	
1.3.	Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, участие в вебинарах для специалистов УО, руководителей ОО	В течение года	Специалисты УО, ЦРО, директора ОУ, заместители директора, методическая группа	Совещание методической группы	
1.4.	Внесение изменений в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования	Март 2023	Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», МОУ ДПО ЦРО	Внесены изменения в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования	

	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования	В течение 2021 года	Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», Руководители ОУ	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО,ООО ресурсного обеспечения.	
1.5.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС ОО. Разработка новых положений, принятие приказов, дорожной карты подготовки и сопровождения внедрения ФГОС и т.п.	Февраль-март 2023	Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ	Нормативная база (локальные акты) образовательных организаций приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение. Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); Разработана дорожная карта методического сопровождения внедрения обновленных ФГОС	
1.6.	Муниципальный мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Март 2023	Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга подготовки к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО и разработку ООП на основе федеральных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях города Саянска	Справка от 23.03.23
1.7.	Участие в проведении регионального мониторинга нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Апрель 2023	Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования, проанализирован аналитический отчет по результатам	
1.8.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения обновленного ФГОС СОО на научно-методическом совете,	Январь 2023г	Специалисты МОУ ДПО ЦРО, члены НМС,	Информирование членов совета и обсуждение вопросов введения обновленных ФГОС СОО. Протоколы научно-методического совета, ГППО.	

	заседаниях ГППО		директора ОУ		
1.9.	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС для учителей, участие в вебинарах	Февраль-май, 2023г	Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению обновленных ФГОС ОО	
1.10	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Январь 2023г	Заместитель директора, методисты МОУ ДПО ЦРО	Организовано повышение квалификации всех учителей ОУ, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения обновленных ФГОС общего образования)	
1.11	Разработка и утверждение основных образовательных программ общего образования ОУ в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации, регламентирующими внедрение обновленных ФГОС ОО на основе ФОП	Апрель-май 2023 г	Директора ОУ методическая группа	Разработаны и утверждены основные образовательные программы общего образования ОУ в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации, регламентирующими внедрение обновленных ФГОС ОО на основе ФОП	
1.12.	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников образовательных организаций в соответствии с требованиями обновленных ФГОС общего образования	2023г	Директора ОУ методическая группа	Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	
1.13.	Проектирование организационного раздела ООП ОУ.	Май-июнь 2023 г	Специалисты УО, Директора ОУ методическая группа	Разработка и утверждение учебных планов; планов внеурочной деятельности; календарных учебных графиков, календарных планов воспитательной работы	
1.14	Организация индивидуального	Апрель-	Специалисты	Обеспечена комфортная психолого-	

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения обновленных ФГОС.	июнь 2023г.	ЦРО, директора ОУ,	педагогическая готовность педагогов к введению обновленных ФГОС	
1.15	Совещание руководителей ОУ с социальными партнерами по вопросам организации внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия	В течение года	Методическая группа	Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	
1.16	Обеспечение оснащённости школ МСО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ОО.	В течение года	Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», МОУ ДПО ЦРО	Созданы информационно-методические ресурсы, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	
1.17	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	Постоянно	Руководители ОУ	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП .	
1.18.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры.	Постоянно	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	Организация доступа к объектам инфраструктуры обучающимся с ОВЗ.	
1.19.	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	В течение 2023 года	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	Проведено не менее 2 мероприятий проекта «Наставник 3.0»	
1.20.	Участие в проведении и организация в образовательных мероприятий межмуниципального территориального кластера для учителей - предметников в различных формах (конференции,	В течение 2023-24 гг	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	Проведено не менее 2 мероприятий	

	мастер-классы, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования				
1.21.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования	В течение года	Специалисты ЦРО, Руководители ОУ	Организована разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования (не менее 85% учителей, работающих по обновлённым ФГОС)	
1.22.	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования, на базе (центров «Точка роста») с целью достижения планируемых результатов	В течение 2023-2025 гг.	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС общего образования	
1.23.	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	В течение 2023-2025 гг.	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	
1.24.	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	Ежегодно до 2025 г.	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	В 8 муниципальных образовательных учреждениях города Саянска проведены родительские собрания по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования	
1.25.	Освещение деятельности по реализации регионального и муниципального плана в информационно коммуникационной	В течение 2023-2025 гг.	МКУ УО АМО, МОУ ДПО ЦРО	Освещена деятельность по реализации муниципального плана по формированию и оценке функциональной грамотности в информационно коммуникационной сети	

	сети Интернет, на официальных сайтах МКУ УО АМО, МОУ ДПО ЦРО			Интернет, на официальных сайтах МКУ УО АМО и МОУ ДПО ЦРО	
1.26.	Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности МСО к реализации обновлённых ФГОС общего образования	Ежегодно в июле и декабре	Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ	Проведены два совещания по анализу реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности города Саянска к введению и реализации обновлённых ФГОС общего образования	
1.27.	Опубликование в СМИ: газетах «Саянские Зори» и ЦРО «Форум ОБРАЗОВАНИЕ» материалов по подготовке к введению обновлённых ФГОС общего образования	В течение 2023-2025 гг.	Специалисты ЦРО	Опубликованы материалы по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования (не менее 2-х материалов)	